


УТВЕРЖДАЮ:
заведующий МБДОУ
детским садом №22
О.В.Ладонкина



**План-график («Дорожная карта»)
мероприятий по внедрению
федерального государственного образовательного стандарта
в МБДОУ детском саду №22
на 2014 – 2016 годы**

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ Детский сад № 22

Задачи:

1. Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в МБДОУ Детский сад № 22.
2. Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения МБДОУ детский сад № 22
3. Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДОУ.
4. Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДОУ.
5. Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1. Организовано методическое сопровождение, способствующее введению ФГОС в ДОУ.
2. Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДОУ.
3. Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДОУ.
4. Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДОУ.
5. Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДОУ

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ожидаемые результаты
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение введения ФГОС			
1.1.	Создание в ДОУ рабочей группы по введению ФГОС .	январь 2014	Создание рабочей группы, разработка положений об ее деятельности .
1.2.	Формирование нормативной правовой базы введения ФГОС в ДОУ.	январь-май 2014	Подготовка приказов, локальных актов регламентирующих переход на ФГОС ДОУ; Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность ДОУ; Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС; Определение основных направлений деятельности ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС, внесение изменений в программу развития ДОУ.
1.3.	Мониторинг условий реализации ФГОС	май 2014	Аналитические материалы по результатам мониторинга условий реализации ФГОС. Оценка степени готовности ДОУ к реализации ФГОС.
1.4.	Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в связи с введением ФГОС.	апрель 2014	Аналитические материалы по результатам мониторинга образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в связи с введением ФГОС . Мониторинг образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в связи с введением ФГОС . Обеспечение курсовой переподготовки и повышения квалификации по вопросам введения ФГОС.
1.5.	Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования детей в соответствии с ФГОС ДО.	постоянно	Повышение компетентности родителей по вопросам образования и развития ребенка, вовлечение их в образовательную деятельность.
2. Кадровое и методическое обеспечение внедрения ФГОС .			
2.1.	Организация повышения	2014-2015	Формирование и утверждение на муниципальном уровне графиков

	квалификации руководящих и педагогических работников системы ДОУ		<p>повышения квалификации руководящих и педагогических работников системы ДОУ с целью обеспечения достижения показателя «Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году»</p> <p>Обеспечение достижения показателя «Повышение доли педагогических и руководящих работников государственных (муниципальных) дошкольных образовательных организаций, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников дошкольных образовательных организаций до 100 процентов к 2016 году»</p>
2.2.	Методическое сопровождение педагогических работников в процессе введения ФГОС .	2014 по мере публикации реестра примерных образовательных программ ДОУ	<p>Методические рекомендации по созданию основной образовательной программы дошкольного образования (ООП ДО) с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования на основе ФГОС .</p> <p>Разработка и утверждение ООП ДОУ с учетом примерных образовательных программ дошкольного образования на основе ФГОС с привлечением органов государственного управления.</p> <p>Определение перечня вариативных примерных ООП ДО и методических пособий для использования в образовательном процессе ДОО в соответствии с ФГОС ДО (на основе реестра)</p>
		2014	<p>Методические рекомендации по моделированию образовательного процесса на основе ФГОС.</p> <p>Создание модели (моделей) образовательного процесса в ДОУ в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями воспитанников на основе ФГОС.</p>

		2014-2018	Планирование и оснащение образовательного пространства ДОУ содержательно-насыщенными средствами (в том числе техническими) и материалами обучения и воспитания в соответствии с ФГОС .
2.3.	Проведение аттестации педагогических и руководящих работников ДОУ	2014-2015	План-график прохождения аттестации педагогических и руководящих работников ДОУ
2.4.	Деятельность рабочих групп, проведение конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других форм работы по проблемам введения ФГОС .	2014-2018	Организация деятельности рабочих групп, проведение конференций, круглых столов, семинаров, мастер-классов и других форм работы по проблемам введения ФГОС . Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях, мероприятиях по вопросам введения ФГОС .
3. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение внедрения ФГОС .			
3.1.	Оснащение образовательного пространства средствами обучения и воспитания в соответствии с требованиями ФГОС.	2014-2016	Анализ и определение потребности в необходимых средствах обучения и воспитания (в том числе технических), материалах (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС .
3.3.	Мониторинг образовательного пространства ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС .	апрель – май 2014 апрель-май 2015	Аналитические материалы по результатам мониторинга образовательного пространства ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС . Наличие в ДОУ средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов (в том числе расходных) в соответствии с основными видами детской деятельности и требованиями ФГОС .
3.4.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС.	апрель – май 2014 апрель-май 2015	Аналитические материалы по результатам мониторинга финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС . Создание условий для реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях введения ФГОС .
4. Информационное обеспечение внедрения ФГОС .			
4.1.	Доведение нормативных	постоянно	Полное информационное обеспечение ДОУ по вопросам введения ФГОС .

	правовых и программно-методических документов по введению ФГОС .		Информирование педагогов, родителей (законных представителей) и всех заинтересованных лиц о нормативных правовых и программно-методических документах по введению ФГОС .
4.2.	Организация общественных обсуждений документов и вопросов реализации ФГОС .	по мере необходимости	Проведение семинаров, конференций, круглых столов и др. мероприятий по вопросам введения ФГОС . Проведение педагогических советов и других форм методической работы в ДОУ по обсуждению реализации ФГОС .
4.3.	Освещение на сайтах в сети Интернет хода реализации ФГОС.	постоянно	Подготовка публикаций, размещение на сайтах Минобразования Ростовской области, ГБОУ ДПО РО «Ростовский институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования, информации по вопросам реализации ФГОС . Размещение на сайтах ДОО информации по вопросам реализации ФГОС .